Приложение № 3

к постановлению администрации

Сунженского сельского поселения

от 21.03.2012 г. № 22

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки населенных пунктов Сунженского сельского поселения

	№ п/п
	Порядок выполнения работ
	Сроки исполнения
	Исполнитель

	1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	Подготовка проектов Правил землепользования и застройки населенных пунктов

Проверка проектов Правил землепользования и застройки на соответствии требованиям технических регламентов

Доработка проектов Правил землепользования и застройки

Направление проектов Правил землепользования и застройки главе поселения

Принятие решения о проведении публичных слушаний по проектам Правил землепользования и застройки

Обнародование проектов Правил землепользования и застройки населенных пунктов

Проведение публичных слушаний по проектам Правил землепользования и застройки населенных пунктов

Внесение изменений в проекты Правил землепользования и застройки населенных пунктов

Предоставление проектов Правил землепользования и застройки населенных пунктов главе администрации для направления в Совет Сунженского сельского поселения

Принятие решения о направлении проектов Правил землепользования и застройки населенных пунктов в Совет сунженского сельского поселения
	Согласно графика выполнения работ (прилагается)

В течение 15 дней после предоставления проектов Правил землепользования и застройки в администрацию поселения

Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировок

После доработки проекта Правил землепользования и застройки

Не позднее, чем 10 дней с момента получения проектов Правил землепользования и застройки

В течение трех дней после принятия решения о проведении публичных слушаний

В течение трех месяцев с момента обнародования решения о проведении публичных слушаний

Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировок

После корректировки Правил землепользования и застройки в соответствии с результатами публичных слушаний

В течение 10 дней после предоставления проектов Правил землепользования и застройки населенных пунктов
	ООО «Кариатида»

Специалист Мухин С.Н.

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки

ООО «Кариатида»

Специалист Мухин С.Н.

Администрация Сунженского сельского поселения

Глава поселения

Администрация Сунженского сельского поселения

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки

ООО «Кариатида»

Специалист Мухин С.Н.

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки

Глава администрации Сунженского сельского поселения


ГРАФИК

выполнения работ по подготовке проектов Правил землепользования и застройки населенных пунктов Сунженского сельского поселения

	Наименование населенного пункта (деревень)
	Срок подготовки проекта
	Ответственный исполнитель

	Семигорье

Чертовищи

Клеопино

Марфино

Воробъево

Пешково 

Шляйково

Матвеиха

Хреново

Боровитиха

Галуевская

Косачево

Потехино

Дягелиха

Гольцовка

Ежовка

Рокотово

Козиха

Рычковская

Нефедово

Путковская

Скоморошки

Стрелка

Гридинская

Кадыево

Кученево

Избищи

Васьково

Райково

Шалдово

Насакино

Карабаново

Луховец

Клиновец

Глухово

Лемешиха

Красные Горы

Заболотье

Абабково

Анкино

Никулино

Настасьино

Савинская

Братилово

Вехтево

Рошма

Сокериха

Щетниково Большое

Щетниково Малое

Степаниха

Жирятино

Демидово

Яшино

Волково

Быстри

Растворово 

Яснево

Артюшино

Борщевка

Борутиха

Боры

Канино

Киндяково

Кузнецово

Левино

Никоновская

Погорелка

Сунжа

Хохлята
	до 01.05.2012г.

до 01.06.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.05.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.

до 01.06.2012 г.
	ООО «Кариатида»

ООО «Кариатида»

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.

специалист Мухин С.Н.


